

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

MEGRENDELŐ:

Neve: **Siójut Községi Önkormányzat**

Címe: 8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.

Adószám: 15397287-1-14

Bankszámlaszáma: 10039007-00348146-00000017 kincstári külön számla

Siójut költségvetési elszámolási főszámla: 11743040-15397287-00000000

Önk. Törzsszám: 397285

Képviseli: Balassáné Ujvári Zsuzsanna, polgármester

VÁLLALKOZÓ:

Cégnév/név: **2. sz. Mélyépítő Kft.**

Székhely/lakhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 24. 1/16.

Adószáma: 14788930-2-14

Cégjegyzékszám: 14-09-309318

Bankszámla száma: 11743040-20081919-00000000

Képviseli: Radnai József ügyvezető

ELŐZMÉNY

A Szerződő felek a 2020. augusztus 13-án kelt vállalkozási szerződésben megállapodtak abban, hogy a meghívásos beszerzési eljárásban kiválasztott 2. sz. Mélyépítő Kft. (a továbbiakban: vállalkozó) elvégzi a „*Siójut Község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése*” elnevezésű a *TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00011* azonosító számú projekt megvalósítása körében a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat.

A vállalkozási szerződésben a kivitelezési munkák befejezésének végső határideje 2020. december 29., amely időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárást hiba és hiánymentesen le kell zárni.

A vállalkozó jelezte a megrendelő Siójut Község Önkormányzata felé, hogy a vállalkozási szerződésben meghatározott végső befejezési határidő módosítását kezdeményezi 2021. január 22. napjára, mert a kivitelezési munkákat két hónappal később tudták megkezdeni.

A 2020. október –novemberi kedvezőtlen időjárás miatt, valamint a tervdokumentációban szereplő közműkiváltás a közmű üzemeltetővel történő feltárásának és pontosításának a covid járvány következtében való elhúzódása miatt, a kivitelezési munkálatok nagyságrendileg két hónapot csúsznak, ezért szükséges a vállalkozási szerződés módosítása.

1) A szerződő felek a vállalkozási szerződés 2. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 2020. augusztus 13-án kelt vállalkozási szerződést módosítják úgy, hogy a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének és a Megrendelő részére történő átadásának véghatárideje, valamint a kivitelezési munkák befejezésének végső határideje 2021. január 22. napja, amely időpontban a műszaki

átadás-átvételi eljárást hiba és hiánymentesen le kell zárni. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

2) A szerződő felek a vállalkozási szerződés 3. 8. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Számla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés teljesítése során 1 darab előlegszámla, 2 darab részszámla és a végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a *Siójut Község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése*” elnevezésű a TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00011 azonosító a számú pályázatnak megfelelően, a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően a következő ütemezés szerint:

- 1. részszámla a kiviteli tervek elkészítéséről,
- 2. részszámla minimum 50 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó összegével számított vállalkozói díj minimum 50 %-áról,
- végszámla az általános forgalmi adó összegével számított vállalkozói díj 100 %-áról, csökkentve a 10 %-os előleg 100 %-os mértékével, valamint az 1. részszámla és a 2. részszámla bruttó összegével.

A Vállalkozó a fizetési ütemterv szerint kiállított számlája – előlegszámla kivételével – abban az esetben befogadható, ha ahhoz csatolja:

Tervezési számla esetén: a teljeskörű tervdokumentációt elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen), valamint 4 példányt papír alapon, és a teljesítésigazolást.

Kivitelezési számla esetén:

- a számlában elszámolni kívánt műszaki tartalomra vonatkozó számlarészletezőt, amiben tételesen és részletesen szerepelnek a beépített tételek. A részletes számlarészletező összesítőjét munkanemenkénti bontásban kell elkészíteni (*papír alapon és képletezett xlsx formátumban*),
- a számlában elszámolni kívánt beépített anyagok és berendezések minőségi megfelelőségi tanúsítványait, garanciajegyeit, szállítóleveleit, stb.
- kivitelezői – felelős műszaki vezetői – nyilatkozatot, hogy az elkészült munkák a hatályos jogszabályoknak, érvényben lévő szabványoknak, az építési engedélyben foglaltaknak megfelelően I. osztályban készültek el,
- a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolást a számlák kiállításához,
- az alvállalkozói teljesítések mértékét tartalmazó nyilatkozat.

A Vállalkozó a végszámla benyújtására a (létesítményre vonatkozó) sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult. Sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás esetén vagy az átadás-átvételi eljárás keretében biztosított hiánypótlási időszak elteltét követően fennmaradt hibák és hiányosságok tekintetében a Megrendelő, szavatossági igényével élve a vállalkozói díj arányos csökkentésével veszi át az elkészült művet a 8.7. és a 8.10. pontban rögzítetteknek megfelelően.

A számlák a megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók be, a Megrendelő által kibocsátott teljesítésigazolás alapján. A részszámlák teljesítésének kifizetéséhez kiállított teljesítésigazolás kiadása nem jelenti az azokkal lefedett munkarészek minőségi és mennyiségi átvételét, és a Megrendelő már most

jogfenntartással él arra, hogy a munkák teljes egészét, beleértve valamennyi rész teljesítésigazolás kiadását követően kibocsátott részszámlával lefedett részmunkát is, a szerződést lezáró átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja és bármely hiba vagy hiányosság kijavításával kapcsolatos jogával élni (így különösen teljesítést követelni, kellékszavatossági jogait gyakorolni) kíván.

A teljesítésigazolást a számlához mellékelni kell. A számlát a Megrendelő székhelyére kell benyújtani. Vállalkozó a számláján köteles feltüntetni a szerződés tárgyát.

Az ellenszolgáltatás utólag, az igazolt teljesítést követően, a vonatkozó jogszabályoknak és a mindenkor hatályos támogatási határozatnak megfelelően történik.

3) A fenti szerződés-módosítás a vállalkozási szerződés más rendelkezéseit nem érinti, a vállalkozási szerződésnek a jelen szerződés-módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul érvényben maradnak. Jelen szerződés-módosítás csak a vállalkozási szerződéssel együtt érvényes.

4) Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerű aláírást követő napon lép hatályba.

A Szerződő felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el.

A szerződés 5 egymással tartalom és forma szerint mindenben egyező példányban készült, amelyből 3 (három) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Vállalkozót illet.

Siójut, 2020. december 18.



.....
Siójut Község Önkormányzat
képviselésében
Balassagyarmati Ujvári Zsuzsanna polgármester
Megrendelő



.....
Vállalkozó képviselésében:
Radnai József
ügyvezető

.....
Dr. Sárközy László

Dr. Sárközy László jegyző
jogi ellenjegyző



.....
Balogh Gábor
Balogh Gábor osztályvezető
Közgazdasági Osztály
pénzügyi ellenjegyző