

## Tisztelt Képviselő-testület!

Siójut Községi Önkormányzat „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásra eredményesen pályázott. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat a Somogy Megyei Önkormányzattal 2017. augusztus 31-én. A konzorcium vezetője Siójut Községi Önkormányzat, a Somogy Megyei Önkormányzat által ellátott tevékenység pedig a projektmenedzseri tevékenység (legfeljebb a pályázat összes elszámolható költségének 2,5 %-áig).

A pályázat benyújtásához vállalozási szerződés keretében épületenergetikai tanúsítvány készült, mely elkészítésének díja (előaudit: 286 791,- Ft+ÁFA, záró energetikai tanúsítvány: 50 000,- Ft+ÁFA).

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet Siójut Községi Önkormányzattal, mint kedvezményezettel támogatási szerződést kötöttek 2019. május 22-én „A Siójuti Önkormányzat épületének megújuló energiára alapuló fűtéskorszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00024 azonosítójú projekt megvalósítására.

**A projekt összköltsége: 16 970 508,- Ft.** A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 16 970 508,- Ft.

### A projekt megvalósításának időbeli ütemezése:

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019. 06. 01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. 11. 30.

A kivitelezési munkálatok 50 %-os készültsége: tetőmegegerősítés, projektmenedzseri tevékenység arányos elszámolása: 2021. 06. 30.

Kivitelezés befejezése: napelemes és hőszivattyús rendszer készre szerelve beüzemelve, projektmenedzseri tevékenység arányos elszámolása: 2021. 09. 30.

A projekt műszaki átadása, képzés lebonyolítása: 2021. 10. 30.

A Megyei Önkormányzat által a település SEAP/SECAP felülvizsgálatának elkészülte. Záró elszámolás és beszámoló benyújtása: 2021. 11. 30.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. 02. 28.

1. a projekthez kapcsolódóan épületenergetikai tanúsítvány készül, melynek díja előaudit: 286 791,- Ft+ÁFA  
záró energetikai tanúsítvány: 50 000,-+ÁFA
2. a projekthez kapcsolódóan építészeti felmérési terv készítésére kértünk ajánlatokat, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot Bende Lajos építész tervező adta.

Az építészeti felmérési terv elkészült, tervezési díj: 120 000,- Ft

3. a projekthez kapcsolódóan gépészeti felújítási terv készítésére kértünk árajánlatokat, a „Hőáram” 2010. Kft. (7400 Kaposvár, Virág u. 13/A.) ajánlattevő adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot.

A gépészeti felújítási terv díja: bruttó 330. 200,- Ft

4. A projekt előkészítésére a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot a Pályázat Európa Kft. (1119 Budapest, Vahot u. 6. I. em. 141.) tette.

A projektmenedzsertől kapott tájékoztatás szerint folyik a projektterv módosítása a pályázatíró által és a tervezés az energetikus közreműködésével. Határidő: 2020. március 30.

Siófok, 2020. január 24.

Balassáné Ujvári Zsuzsanna  
polgármester