

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12-én megtartott *r e n d k í v ü l i* üléséről.

Jelen vannak: Krisztin Endre polgármester
Viszló Ferenc alpolgármester
Balassáné Ujvári Zsuzsanna képviselő-testületi tag
Krammer Zoltán képviselő-testületi tag
Moher Istvánné képviselő-testületi tag

Dr. Melnyák Viktória jegyzői referens

Igazoltan távol: -

Igazolatlanul távol: -

Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz Balogh Péter a Pénzügyi Bizottság tagja.

Krisztin Endre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Moher Istvánnét javasolja.
Javasolja továbbá az alábbi napirendi pont tárgyalását.

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül jóváhagyja:

Napirendi pontok:

- 1) A Siófoki KÖH Siójudi Kirendeltsége épületének és a Faluház épületének energetikai célú felújítására, a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Krisztin Endre polgármester

1) A Siófoki KÖH Siójudi Kirendeltsége épületének és a Faluház épületének energetikai célú felújítására, a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyása

Krisztin Endre polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a JSP Építő Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása szükséges tekintettel arra, hogy a vállalkozó jelezte, hogy a pályázat elbírálásának csúszása miatt egy későbbi időpontot lát reálisnak a beruházás hibátlan befejezésére. A kivitelezési munkák befejezésének időpontja 2015. november 30. lenne, mely időponttal a műszaki átadás-átvételi eljárásnak is sikeresen lezárhatónak kell lennie. A beruházás költségeinek finanszírozása utófinanszírozással történik a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletnek megfelelően. A képviselők a kiosztott anyagból láthatják, hogy a műszaki tartalom is változna, ezért változna a szerződés mellékletét képező árazott költségvetés is. Elmondja, hogy a tervezett beruházás nem építési engedély köteles, erről a műszaki ellenőr tájékoztatta és írásbeli nyilatkozatot fog tenni róla.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (X. 12.) számú határozata

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siófoki KÖH Siójudi Kirendeltsége épületének (siójudi 116 hrsz) és a Faluház (siójudi 92/1 hrsz) épületének energetikai célú felújítására a JSP Építő Kft.-vel (8600 Siófok,

Ipar u. 2., Adószáma: 13069522-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305475, képviseli: Johancsik Péter ügyvezető) kötött vállalkozási szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vállalkozási szerződés módosításának aláírására.


Felelős: Krisztin Endre polgármester

Határidő: azonnal

További kérdés észrevétel nem hangzik el, a polgármester a rendkívüli nyilvános ülést bezárja, szünetet rendel el, a szünetet követően az ülés zárt üléssel folytatódik.

K. m. f.


Dr. Melnyák Viktória
jegyzői referens


Krisztin Endre
polgármester


Molnár Istvánné
jegyzőkönyv hitelesítő